

Vogelwaarde • startbrief •

Kastanjestraat
en omgeving

Mei 2022



VOORTGANG

Eind maart zijn er, in opdracht van DNWG, werkzaamheden in jouw omgeving gestart. Tijdens deze werkzaamheden worden oude kabels en leidingen vervangen voor nieuwe kabels en leidingen. Aannemer Baas bv voert de werken uit.

Fasering

We werken in vijf fases. Hierdoor heb je zo min mogelijk last van werkzaamheden rondom je woning en blijft het gebied zo toegankelijk mogelijk.

Fase 1 | eind maart - medio juni

📍 *Kastanjestraat tussen Bossestraat en Acaciastraat, Acaciastraat.*

Alle nieuwe gas- en waterleidingen werken naar behoren en iedereen is aangesloten. De oude gas- en waterleidingen worden daarom verwijderd. Het aansluiten van de woningen was wat meer werk dan voorzien, daardoor zijn we in fase 1 iets langer bezig geweest dan verwacht.

De elektrakabel wordt de komende week aangelegd en eind mei komt DNWG bij je langs om de nieuwe kabel aan te sluiten in de meterkast.

Fase 2 | medio mei- eind juni

📍 *Kastanjestraat tussen Acaciastraat en Populierenstraat, deel Populierenstraat (even zijde).*

Op maandag 16 mei starten we hier met het graven van de werksleuf zodat we hier de nieuwe gas- en waterleiding en elektrakabel kunnen aanleggen.

Fase 3 | begin juni - begin juli

📍 *Lindenstraat.*

Fase 4 | medio juni - begin augustus

📍 *Populierenstraat tussen Lindenstraat en Kastanjestraat.*

Fase 5 | begin juli - eind september


📍 *Kastanjestraat tussen Acaciastraat en Populierenstraat tussen Lindenstraat en Azaleastraat, Azaleastraat.*

Verkeersaanpassingen fase 2

Om vlot en veilig te kunnen starten, verzoeken we bewoners binnen fase 2 om de auto vanaf **zondagavond 15 mei 23u buiten fase 2** te parkeren.

Je kan je pand te allen tijde te voet bereiken. Houd wel altijd de gele bebording in de omgeving in de gaten. Hierop vind je ook eventuele omleidingsroutes.

Altijd als eerste op de hoogte!?

Download  de **BouwApp**. en volg het project *Vogelwaarde - Kastanjestraat* door op het sterretje te klikken. Zo ontvang je een melding bij nieuwe informatie.

Vragen of opmerkingen?

Het aanspreekpunt voor dit project is Sarie Steenbergen. Zij is omgevingsmanager en kan je alles vertellen over het project.

Je kan haar bellen en whatsappen op 06-1818 8499 of mailen naar info@sariesteenberg.nl.

Op sariesteenberg.nl vind je algemene informatie over dit project.



Aanbieden afvalcontainers

Wij vragen je om je **afvalbak zelf buiten fase 1** te zetten en op te halen. Hierdoor verloopt het werk en lediging beter en kan je de bak zelf weer makkelijk terug vinden.

Ben je slecht ter been? Spreek iemand aan, en wij helpen je graag!

Een overzicht van de werkwijze

De huidige elektrakabels en water- en gasleidingen zijn oud. Hierdoor is het risico op breuk -en dus onvoorziene uitval van afgifte aan jouw pand- aanwezig. Daarom worden deze kabels en leidingen vervangen en kunnen ze weer jaren mee. Op het oog zie je niet veel verschil voor en na onze werkzaamheden. Dat komt omdat er met name aan de ondergrondse infrastructuur wordt gewerkt.

Aanleggen en aansluiten

Het werkgebied zal meerdere malen worden open gebroken. De *eerste keer* worden elektrakabels en water- en gasleidingen *aangelegd* in een zogenoemde sleuf. Zodra deze goed liggen, worden ze getest. Is dit in orde, dan zorgt de aannemer er vervolgens voor dat jouw pand wordt aangesloten op de nieuwe kabels en leidingen en wordt de sleuf opgevuld met zand en tijdelijk begaanbaar gemaakt. De aannemer gaat nu aan de slag met het herhalen van bovenstaande stappen in het volgende gedeelte.

Het kan voorkomen dat een monteur werkzaamheden in de meterkast moet uitvoeren om er voor te kunnen zorgen dat je pand wordt aangesloten op de nieuwe kabels en leidingen. Indien dit nodig is, komt een monteur daarvoor een afspraak met je maken.

Verwijderen en bestraten

Zodra het gehele gebied/gehele fase is voorzien van nieuwe kabels en leidingen en iedereen is aangesloten, gaat de sleuf weer open en worden de *oude kabels en leidingen* in het gehele werkgebied *verwijderd*. Zodra alles is verwijderd, wordt er (tijdelijke) bestrating aangebracht.

De gemeente Hulst zal later dit jaar starten met rioleringswerkzaamheden en daarna het gebied van definitieve bestrating voorzien.

STORING?

Gas- of stroomstoring?

Meld deze dan direct via 0800-9009. Dit kan 24 uur per dag.

Waterstoring?

Op waterstoring.nl vind je een actueel overzicht van storingen en werkzaamheden aan het waternetwerk. Staat de storing niet op waterstoring.nl?

Geef jouw waterstoring dan door via de website of 0900-07087.